




© Prinzdesign Berlin 2007

Verbale 5° incontro con Gruppo Coordinamento Locale

Progetto gestito da:

	<p>EALP Agenzia Energetica della Provincia di Livorno Via Pieroni 27—57123 Livorno Tel. 0039/0586/887380—200007 Fax 0039/0586/203847</p> <p>www.ealp.it www.youngenergypeople.com</p> <p>E-mail: info@ealp.it – yep@ealp.it – formazione@ealp.it</p> <p>Contatto: <i>Susanna Ceccanti</i></p>
---	--

Intelligent Energy  Europe

La responsabilità per il contenuto di questo sito è esclusivamente dell'autore. Non rappresenta l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile per qualunque uso che possa essere fatto relativamente all'informazione in esso contenuta



Composizione Definitiva del Gruppo di Coordinamento Locale

	NOME	TITOLO	ORGANIZZAZIONE	RUOLO
1	Susanna Ceccanti	Project Manager	Agenzia Energetica della Provincia di Livorno	Coordinatrice progetto
2	Filippo Terrasini	Funzionario	Provincia di Livorno settore Cultura Formazione e Lavoro	Autorità educative
3	Francesca Chiostri	Responsabile istruzione e formazione	ARPAT (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio)	Esperto in educazione
4	Enzo Montecucco	Docente	Istituto Tecnico Industriale G. Galilei - Livorno	Docenti esperti in educazione, rappresentanti delle 5 scuole coinvolte
5	Adolfo Carrari	Docente	ITIS A. Volta – Pacinotti - Piombino	
6	Carlo Celati	Docente	ITIS A. Volta – Pacinotti - Piombino	
7	Francesca Chiostri	Responsabile istruzione e formazione	ARPAT (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio)	Rappresentante di una delle 5 (o +) aziende
8	Samanta Sartorio	Coordinatrice provinciale unioni CNA	Associazione di categoria	Rappresentante della CNA

LUOGO INCONTRO: PRESSO UFFICI EALP VIA PIERONI 27

DATA INCONTRO: 10/03/2010

ORARIO: 10.30 - 12.30

PRESENTI: MEMBRI N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Ordine del giorno :

- 1) Aggiornamento sulla situazione delle attività svolte a scuola nell'anno scolastico passato e sull'andamento delle campagne di sensibilizzazione
- 2) Preparazione ai questionari di valutazione che i docenti e le aziende saranno chiamati a completare dopo il meeting di Creta
- 3) Aggiornamenti sull'andamento delle attività in particolare sui road show che Ealp ha svolto e sta svolgendo nelle scuole
- 4) Varie ed eventuali



- 1) Ealp aggiorna il GCL sulle attività che si sono svolte nel corso del passato anno scolastico, comprese le giornate di presentazione dei risultati che si sono tenute a giugno e novembre 2009 (dove comunque i membri del GCL erano presenti). Le scuole stanno portando avanti le campagne di sensibilizzazione attraverso volantini affissi a scuola, posters, tovagliette stampate per le mense, adesivi predisposti da Ealp e AEA per invitare a spegnere interruttori e stand by
- 2) Così come fatto all'inizio del progetto si avvisa che vista la imminente fine del progetto i docenti, gli studenti e le aziende saranno chiamati a ricompilare i questionari proposti all'inizio al fine di verificare il positivo effetto o meno del progetto YEP. Dopo il meeting di Creta seguiranno istruzioni più precise
- 3) Ealp informa che negli ultimi mesi ha svolto attività di disseminazione (così come suggerito anche dal GCL in incontri e telefonate informali) in altre scuole anche di livello inferiore, presentando in eventi chiamati "road show" le attività di YEP e riproponendole in maniera più breve a nuovi ragazzi. Per queste attività sono state utilizzate direttamente le squadre energetiche YEP che hanno provveduto a fare direttamente le loro presentazioni Power Point
- 4) Per ulteriore aggiornamenti si rimanda ai contatti via mail e telefonici come di consueto

Livorno, 10/03/2010

PER EALP
SUSANNA CECCANTI